Nome do projeto

Hungerits

Integrantes

802.506 Guilherme Adam de Souza 802.495 Ivan Luiz Pivetta de Oliveira 802.571 Caio Augusto Dürks

Versão atual do documento de requisitos

1.1

Planejamento

Durante a fase de planejamento, será realizado o levantamento e a organização das necessidades do sistema. Isso inclui a elaboração de diagramas que representem as funcionalidades e relações do sistema, bem como a criação da estrutura inicial do banco de dados.

Cronograma de desenvolvimento

Na etapa de desenvolvimento, serão executadas as seguintes atividades:

- Construção do diagrama de caso de uso, detalhando como os usuários irão interagir com o sistema:
- Elaboração do diagrama de entidade-relacionamento, definindo como os dados se relacionam dentro do banco de dados;
- Criação efetiva do banco de dados, implementando a estrutura definida nos diagramas.

Distribuições das tarefas entre os integrantes

Guilherme	Criar diagrama caso de uso
Ivan	Criar diagrama Entidade Relacionamento
Caio	Criar banco de dados

Link do repositório Git do projeto

https://github.com/Olivetta21/Ativ6Web